

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo zo dňa 01.06.2022

1. Zmluvné strany:

Zhotoviteľ :	Názov	RILINE, s r.o.
	Sídlo	Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok
	Štatutárny orgán	Branislav Richtárik – konateľ firmy
	Mobil	0905 383 957
	IČO	36 745 821
	DIČ	2022331036
	IČ DPH	SK2022331036
	Číslo účtu IBAN	SK30 0200 0000 0022 7320 2555
	BIC	SUBASKBX
	E-mail	riline@riline.sk
	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo : 18688/L	

Objednávateľ :	Názov:	Obec Bešeňová
	Sídlo	Bešeňová 66, 034 83 Bešeňová
	IČO	00315095
	DIČ	2020589538
	Zastúpený	Ing. Martin Baran - starosta obce
	Číslo účtu:	SK26 5600 0000 0016 3444 7001

2. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyše na stavbe : **„Miestna komunikácia a parkovisko pri cintoríne“.**

Práce navyše pozostávajú z navyše zhotovených prác pri rekonštrukcii chodníkov, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, ktorý je súčasťou Dodatku č.1 .

Práce navyše v sume :	5.955,26,-	EUR bez DPH
	1.191,05,-	EUR DPH
	7.146,31,-	EUR s DPH

3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 01.06.2022

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

6. Prílohy : Rozpočet Navyše prác.

V Ružomberku dňa: 10.06.2022



Obec Bešeňová
Ing. Martin Baran - starosta obce

RILINE, s.r.o.
ŠTIAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO:36745821 DIČ:2022331036

RILINE, s.r.o.
Branislav Richtárik – konateľ firmy