

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024 uzatvorenej dňa 27.08.2024
na predmet zákazky POTOK – ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa**

**Čl. I
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov: Bešeňová – Potok, združenie obcí
Sídlo: Ladislava Pudiša 66/2, 034 83 Bešeňová
Štatutárny orgán: Ing. Martin Baran, starosta obce Bešeňová, predseda združenia obcí
p. Katarína Machová, starostka obce Potok,
podpredseda združenia obcí
IČO: 55630910
DIČ: 2122043374
IBAN: SK27 3000 0000 0000 0036 9449
Telefón: +421905838730
e-mail: besenova@obecbesenova.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o., skrátené LSS, s.r.o.
Sídlo: Andreja Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
IČO: 36 440 353
DIČ: 2022132541
IČ DPH: SK2022132541
Zastúpený: Ing. Ľubomír Sidor, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0021 3182 1254
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ing. Ľubomír Sidor
-realizačných veciach: Ing. Milan Hatala
Telefón: +421 905 533 263
Email: lubomir.sidor@lss.sk
Zapísaný v registri: OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 17230/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024 uzatvorenej dňa 27.08.2024 medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Dodatok“), ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky POTOK – ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa (ďalej len „Zmluva o dielo“), Označenie vo Vestníku VO: vestník č. 56/2024 zo dňa 19.3.2024, ref. č. 8712-WYP sa uzatvára z nasledovných dôvodov:

- Zmeny sadzby DPH platnej od 01.01.2025
- Úprava harmonogramu realizácie prác
- Zmena čísla účtu objednávateľa

**Čl. II
Predmet Dodatku**

2.1. Týmto Dodatkom sa mení číslo účtu Objednávateľa uvedené v článku 1 Zmluvy o dielo a to nasledovne:

Pôvodné číslo účtu: SK34 5600 0000 0010 4190 8001

Nové číslo účtu: SK27 3000 0000 0000 0036 9449

2.2. Z dôvodu zmeny čísla účtu Objednávateľa sa mení aj bod 10.6 článku 10 Zmluvy o dielo a to nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že **Zhotoviteľ do 14 dní od obdržania pokynu k začatiu prác vydaného stavebným dozorom, predloží Objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 10 % zmluvnej ceny bez DPH.** Spôsob zloženia výkonnej zábezpeky:

zloženie finančných prostriedkov vo výške podľa tohto bodu, na účet Objednávateľa číslo v tvare IBAN: SK27 3000 0000 0000 0036 9449 s uvedením variabilného symbolu, t. j. IČO zhotoviteľa

2.3. Týmto Dodatkom sa upravuje bod 5.1 článku 5 Zmluvy o dielo a to nasledovne:

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH: 915 833,33 EUR

DPH 23%: 210 641,67 EUR

Cena spolu s DPH: 1 126 475,00 EUR

2.4. Týmto Dodatkom sa upravuje Harmonogram realizácie prác, ktorý je prílohou č. 2 Zmluvy o dielo, nakoľko Zhotoviteľ má povinnosť najneskôr do 14 dní od obdržania Pokynu k začatiu prác od Stavebného dozoru predložiť Stavebnému dozoru aktualizovaný HMG, ktorý schváli objednávatel'. Aktualizovaný Harmonogram realizácie prác je prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné články a body nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v pôvodnom znení a v platnosti.

3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch. Jeden rovnopis pre Zhotoviteľa a tri rovnopisy pre Objednávateľa.

3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

3.4. Zmluvné strany vyjadrujú, že s údajmi uvedenými v danom Dodatku súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1 – Aktualizovaný Harmonogram realizácie prác

Za Objednávateľa :

V Bešeňovej, dňa 19.02.2025

.....
Ing. Martin Baran

predseda združenia obcí

Za Zhotoviteľa :

V Ružomberku, dňa 19.02.2025

.....
Ing. Ľubomír Sidor

konateľ

.....
Katarína Machová

podpredseda združenia obcí