

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Výdavky projektu v EUR (na 2 des. miesta)		2024 ---- 2025								
			2024	2025		Roky spolu		Korekcia	Roky spolu po korekcií	
1. Oprávnené výdavky spolu			999 381,90	0,00	0,00	999 381,90			28 068,76	971 313,14
1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny			999 381,90	0,00	0,00	0,00			0,00	971 313,14
1b. Oprávnené výdavky - ostatné regióny (Bratislavský kraj)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2. Neoprávnené výdavky spolu						0,00				0,00
3. Celkové výdavky spolu (1+2)			999 381,90	0,00	0,00	0,00			0,00	971 313,14

Rozpis oprávnených výdavkov	ICO obce v prípade, že projekt podáva združenie obcí	Miesto realizácie projektu	Kategória výdavku	2024 ---- 2025											
				Jednotková cena	Množstvo	Celkom v EUR	2024	2025		Spolu	Kontrola pre žiadateľa	vysúfažená suma celkom v EUR	Korekcia (vypočíta PPA)	Suma po korekcií	
(v EUR na 2 desatinné miesta)															
1 SO 01 - Splašková kanalizácia, zberač "A" km 0,0 - 1,248 (Bešeňová)	00315095	menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	552 346,13	1,00	552 346,12	552 346,12				552 346,12				552 346,12
2 SO 01 - Splašková kanalizácia, zberač A km 1,248 - 1,943 (Potok)	00315702	menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	305 645,59	1,00	305 645,58	305 645,58				305 645,58				305 645,58
3 SO 02a - Kanalizačná prípojka (rastlý terén) (Bešeňová)	00315095	menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	795,94	1,00	795,94	795,94				795,94				795,94
4 SO 02a - Kanalizačná prípojka (rastlý terén) (Potok)	00315702	menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	3 979,75	1,00	3 979,74	3 979,74				3 979,74				3 979,74
5 SO 02b - Kanalizačná prípojka (miestna komunikácia) (Potok)	00315702	menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	2 902,84	1,00	2 902,83	2 902,83				2 902,83				2 902,83
6 SO 02c - Kanalizačná prípojka (štátna cesta kopaná) (Potok)	00315702	menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	19 719,85	1,00	19 719,85	19 719,85				19 719,85				19 719,85
7 SO 02d - Kanalizačná prípojka (pretlač) (Potok)	00315702	menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	14 194,73	1,00	14 194,72	14 194,72				14 194,72				14 194,72
8 Prvky zelenej infraštruktúry (Bešeňová)	00315095	menej rozvinuté regióny	výdavky na zelenú infraštruktúru	57 193,36	1,00	57 193,36	57 193,36				57 193,36				57 193,36
9 Prvky zelenej infraštruktúry (Potok)	00315702	menej rozvinuté regióny	výdavky na zelenú infraštruktúru	14 535,00	1,00	14 535,00	14 535,00				14 535,00				14 535,00
10 Archeologický prieskum (Bešeňová)	00315095	menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	18 028,70	1,00	18 028,70	18 028,70				18 028,70			18 028,70	0,00
11 Archeologický prieskum (Potok)	00315702	menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	10 040,06	1,00	10 040,06	10 040,06				10 040,06			10 040,06	0,00
12						0,00					0,00				0,00
13						0,00					0,00				0,00
14						0,00					0,00				0,00
15						0,00					0,00				0,00
16						0,00					0,00				0,00
17						0,00					0,00				0,00
18						0,00					0,00				0,00
19						0,00					0,00				0,00

20						0,00				0,00				0,00
21						0,00				0,00				0,00
22						0,00				0,00				0,00
23						0,00				0,00				0,00
24						0,00				0,00				0,00
25						0,00				0,00				0,00
26						0,00				0,00				0,00
27						0,00				0,00				0,00
28						0,00				0,00				0,00
29						0,00				0,00				0,00
30						0,00				0,00				0,00
31						0,00				0,00				0,00
32						0,00				0,00				0,00
33						0,00				0,00				0,00
34						0,00				0,00				0,00
35						0,00				0,00				0,00
36						0,00				0,00				0,00
37						0,00				0,00				0,00
38						0,00				0,00				0,00
39						0,00				0,00				0,00
40						0,00				0,00				0,00
41						0,00				0,00				0,00
42						0,00				0,00				0,00
43						0,00				0,00				0,00
44						0,00				0,00				0,00
45						0,00				0,00				0,00
46						0,00				0,00				0,00
47						0,00				0,00				0,00

48						0,00				0,00				0,00
49						0,00				0,00				0,00
50						0,00				0,00				0,00
51						0,00				0,00				0,00
52						0,00				0,00				0,00
53						0,00				0,00				0,00
54						0,00				0,00				0,00
55						0,00				0,00				0,00
56						0,00				0,00				0,00
57						0,00				0,00				0,00
58						0,00				0,00				0,00
59						0,00				0,00				0,00
60						0,00				0,00				0,00
61						0,00				0,00				0,00
62						0,00				0,00				0,00
63						0,00				0,00				0,00
64						0,00				0,00				0,00
65						0,00				0,00				0,00
66						0,00				0,00				0,00
67						0,00				0,00				0,00
68						0,00				0,00				0,00
69						0,00				0,00				0,00
70						0,00				0,00				0,00
71						0,00				0,00				0,00
72						0,00				0,00				0,00
73						0,00				0,00				0,00
74						0,00				0,00				0,00
75						0,00				0,00				0,00

76						0,00				0,00				0,00
77						0,00				0,00				0,00
78						0,00				0,00				0,00
79						0,00				0,00				0,00
80						0,00				0,00				0,00
81						0,00				0,00				0,00
82						0,00				0,00				0,00
83						0,00				0,00				0,00
84						0,00				0,00				0,00
85						0,00				0,00				0,00
86						0,00				0,00				0,00
87						0,00				0,00				0,00
88						0,00				0,00				0,00
89						0,00				0,00				0,00
90						0,00				0,00				0,00
91						0,00				0,00				0,00
92						0,00				0,00				0,00
93						0,00				0,00				0,00
94						0,00				0,00				0,00
95						0,00				0,00				0,00
96						0,00				0,00				0,00
97						0,00				0,00				0,00
98						0,00				0,00				0,00
99						0,00				0,00				0,00
100						0,00				0,00				0,00